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HG1 HUB, o platformă revoluționară dedicată utilizării instrumentelor si
tehnicilor de management de proiect în contracte conform HG1/2018,
centrul inovației în managementul de proiect pentru aceste contracte. 

HG1 HUB nu este doar o platformă, ci o comunitate vibrantă unde
profesionistii în management de proiect își unesc forțele pentru a schimba

lumea contractelor conform HG1/2018.

 

Avand o viziune holistica privind Antreprenorii, Beneficiarii și Supervizorii,
HG1 HUB promovează stabilitatea, eficiența și succesul proiectelor. Prin

utilizarea acestei metodologii, utilizatorii beneficiază de metode optimizate
pentru eficiență sporită și succes în realizarea contractelor conform

HG1/2018.

 

Oferim instrumente si tehnici avansate, acces la instruiri specializate (unde
veti putea deprinde tehnci gata-de-utilizare) și o metodologie dedicată,

sporind transparența și satisfacția prin practici de vârf în domeniul
proiectelor.



Septembrie - Octombrie
Incepe pe data de: 12 Septembrie 2024

Management de Proiect pentru 
Contractele conform HG1/2018 -  Beneficiar

Calendarul Cursului

Cost Curs: 3480 lei (fara TVA) / Participant
Accesul la toate sesiunile de curs (Live Online)
Pachet de Curs: Manuale de Curs, Documente Sablon (lista la sfarsitul
prezentarii), Metodologia Management Proiect pentru Beneficiar in
Proiectele conform HG1/2018, Materiale Suport)
Feedback permanent pe perioada celor 2 luni (asigurat de un Project
Manager Profesionist)



Transformările sociale și la nivel macro-economic impun schimbări
fundamentale in gestionarea proiectelor în Romania. Obiectivul principal al
acestui curs este să vă ofere un cadru structurat care să minimizeze riscurile și
să maximizeze rezultatele pozitive pentru Autoritatile Contractante (rolul
Beneficiar in contractele HG1/2018) in relatia cu Antreprenorul, Supervizorul
si celelalte parti implicate in proiect.

Metodologia PM², dezvoltată de Comisia Europeană, reprezintă o abordare
profesionala și flexibilă pentru managementul proiectelor, care se aliniază cu
cele mai bune practici internaționale. Această metodologie, combinată cu
cerințele specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 (HG1/2018) din
România, oferă un cadru robust pentru planificarea, execuția, monitorizarea și
închiderea proiectelor.

Acest curs, orientat catre rolul Beneficiarului (Autoritate Contractanta) in
contracte conform HG1/2018, asigura cunostinte structurate privind
gestionarea cu succes a proiectelor, asigurand un cadru flexibil in relatia cu
Antreprenorul, Supervizorul si ceilalti participanti la proiect. 

Cursul vă va ghida in gestionarea unui proiect care să includă toate aspectele
necesare pentru execuția și finalizarea proiectului, de la planul de
management și planul de lucru, până la buget și calendar. Veti învăța cum să
asigurați că proiectul rămâne pe drumul cel bun (Monitorizare si Control) și
respectă planurile aprobate, să gestionați problemele și riscurile și să
implementați măsurile corective necesare.

Prezentare Curs
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar



Obiectivele cursului: Conformitate Legala (prin integrarea cerințelor
HG1/2018 pentru a asigura respectarea legislației naționale și protecția
intereselor părților implicate), Eficienta si Eficacitate (prin utilizarea unui
management eficient și eficace al proiectelor, utilizand instrumente și tehnici
PM²), Transparenta si Comunicare (între echipele de proiect și stakeholderi),
Calitate si Performanta (asigurarea că toate livrabilele proiectelor respectă
standardele de calitate și performanță stabilite).

Veți învăța cum să initiati, sa planificați, să executați, să monitorizați și să
închideți proiectele într-un mod care asigură succesul și satisfacția tuturor
părților implicate.

Implementarea Metodologiei de Management a Proiectelor conform
HG1/2018 combină avantajele PM² cu cerințele specifice ale HG1/2018,
oferind un cadru complet și adaptabil pentru managementul proiectelor
finantate din fonduri publice (cu sau fara componenta europeana). 

Prin utilizarea acestui ghid, Autoritatile Contractante  (rolul Beneficiarului) vor
putea să își îmbunătățească performanța în gestionarea proiectelor,
asigurându-se că toate activitățile sunt realizate la standarde înalte și în
conformitate cu legislația aplicabilă. 

Participantii la acest curs vor putea dobandi abilitati esentiale (ințelegerea
aprofundată a metodologiei PM² și a cerințelor HG1/2018), creșterea
eficienței (învățarea tehnicilor și instrumentelor care optimizează
managementul proiectelor), conformitate legală (asigurarea că proiectele sunt
gestionate în conformitate cu legislația națională).

Prezentare Curs
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar



Inițierea Proiectului

•          Proceduri Detaliate
•          Stabilirea Scopului și Obiectivelor Proiectului
•          Alocarea Preliminară a Resurselor

Planificarea Proiectului

•          Elaborarea unui Plan Detaliat
•          Planul de Management al Proiectului (PMP)
•          Planul de Lucru al Proiectului (PLP)
•          Bugetul și Calendarul Proiectului
•          Definirea Clară a Rolurilor și Responsabilităților
•          Definirea Calendarului Activităților și a Livrabilelor
•          Implementarea Planului de Proiect    
•          Comunicarea Periodică cu Toți Stakeholderii Proiectului

Execuția Proiectului

•          Implementarea Planului de Proiect
•          Producerea Rezultatelor Dorite
•          Planificarea Resurselor          
•          Distribuirea Sarcinilor 
•          Gestionarea Conflictelor de Resurse
•          Coordonarea Resurselor Umane
•          Alocarea Resurselor Materiale

Curicula Curs
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar

(pe scurt)



Monitorizarea și Controlul Execuției Lucrărilor

•          Stabilirea Procedurilor de Control     
•          Aplicarea Standardelor de Calitate    
•          Realizarea Inspecțiilor și Testărilor   
•          Documentarea și Raportarea Rezultatelor     
•          Implementarea Măsurilor Corective  
•          Implementarea Activităților de Asigurare a Calității 
•          Stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs)
•          Colectarea și Analiza Datelor 
•          Elaborarea și Distribuirea Rapoartelor de Progres    
•          Revizuiri Periodice și Întâlniri de Proiect     
•          Identificarea și Gestionarea Problemelor       
•          Monitorizarea Progresului

Gestionarea Riscurilor și Problemelor

•          Planul de Management al Riscurilor
•          Identificarea Riscurilor și Problemelor
•          Planificarea Măsurilor de Răspuns
•          Implementarea Măsurilor de Răspuns
•          Monitorizarea și Controlul Riscurilor și Problemelor

Rapoarte de Monitorizare

•          Evaluări și Audituri Interne
•          Monitorizarea Performanței Proiectului și Compararea cu Planul    
•          Urmărirea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs)
•          Analiza Variabilităților
•          Tehnici de Analiză a Variabilităților
•          Exemple de Utilizare a Tehnicilor de Analiză

Curicula Curs
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar

(pe scurt)



Închiderea Proiectului

•          Procesul de Închidere a Proiectului - Exemplu
•          Raportul Final al Proiectului
•          Verificarea și Acceptarea Livrabilelor
•          Documentele de Recepție la Terminarea Lucrărilor
•          Structura Documentelor de Recepție la Terminarea Lucrărilor

Documentele de Recepție Finală   

•          Structura Documentelor de Recepție Finală  
•          Asigurarea Acceptării Tuturor Livrabilelor de Către Beneficiar       
•          Procesul de Asigurare a Acceptării   
•          Finalizarea Tuturor Activităților Contractuale          
•          Etapele Procesului de Finalizare a Activităților Contractuale

Arhivarea Documentelor

•          Etapele Procesului de Arhivare a Documentelor
•          Listă de Verificare pentru Arhivarea Documentelor

Curicula Curs
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar

(pe scurt)



Curicula Curs
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar

(pe scurt)

Eliberarea Resurselor și Închiderea Administrativă a Proiectului

Etapele Procesului de Eliberare a Resurselor și Închiderea
Administrativă
Eliberarea Resurselor Umane
Inventarierea și Returnarea Resurselor Materiale
Actualizarea Documentației
Listă de Verificare pentru Actualizarea Documentației

Raportarea Finală

Etapele Procesului de Elaborare a Raportului Final  
Structura Raportului Final - Exemplu 
Listă de Verificare pentru Raportarea Finală

Acceptarea Beneficiarului

Asigurarea Acceptării Tuturor Livrabilelor de Către Beneficiar
Listă de Verificare pentru Asigurarea Acceptării Tuturor
Livrabilelor         

Finalizarea Tuturor Activităților Contractuale

Procedura pentru Revizuirea Tuturor Contractelor și Acordurilor
299
Procedura pentru Finalizarea și Închiderea Oficială a Tuturor
Contractelor



Documente Sablon
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar

(lista pe scurt)

Cererea de Inițiere a Proiectului - Exemplu  
Studiul de Prefezabilitate - Exemplu 
Exemplu de Carta Proiectului
Exemplu de Document pentru Definirea Scopului și Obiectivelor Proiectului
Exemplu de Document pentru Alocarea Preliminară a Resurselor
Exemplu de Structură a Dosarului de Documentație
Exemplu de Proces pentru Obținerea Aprobărilor
Exemplu de Cerere de Inițiere a Proiectului
Exemplu de Studiu de Prefezabilitate
Exemplu de Plan de Management al Proiectului (PMP)
Exemplu de Plan de Lucru al Proiectului
Exemplu de Buget al Proiectului
Exemplu de Calendar al Proiectului
Conținut Detaliat al Implementării Planului de Proiect
Exemple de Structură a Rapoartelor de Evaluare și Audit Intern     
Exemplu Simplificat de Raport de Audit Intern
Exemple de Structură a Rapoartelor de Monitorizare a Performanței
Exemple de Structură a Documentelor de Gestionare a Problemelor și Riscurilor   
Exemplu Simplificat de Raport de Risc
Exemple de Structură a Documentelor pentru Implementarea Măsurilor Corective
Exemplu Simplificat de Plan de Măsuri Corective
Exemple de Structură a Documentelor pentru Comunicarea Periodică        
Exemplu Simplificat de Raport de Progres   
Exemplu Simplificat de Minută a Întâlnirii
Exemple de Rapoarte de Monitorizare          
Exemplu Simplificat de Raport Lunar
Plan de Acțiune – Exemplu
Plan de Comunicare – Exemplu
Rapoarte de Progres – Exemplu
Procesul de Închidere a Proiectului - Exemplu



Documente Sablon
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Beneficiar

(lista pe scurt)

Raportul Final al Proiectului - Exemplu
Procesul de Finalizare Oficială - Exemplu
Verificarea și Acceptarea Livrabilelor - Exemplu
Document de Recepție - Exemplu
Chestionar de Evaluare Post-Proiect – Exemplu
Raportul Final al Proiectului – Exemplu
Document de Recepție la Terminarea Lucrărilor – Exemplu
Document de Recepție Finală – Exemplu
Exemplu de Documentație a Cerințelor         
Exemplu de Raport de Inspecție a Calității   
Exemplu de Listă de Verificare         
Document de Prezentare a Livrabilelor – Exemplu
Document de Acceptare a Livrabilelor – Exemplu
Document de Verificare a Conformității – Exemplu
Document de Închidere a Contractului – Exemplu
Document de Revizuire a Contractului – Exemplu
Document de Arhivare – Exemplu
Document de Eliberare a Resurselor și Închidere Administrativă – Exemplu
Document de Eliberare a Resurselor Umane – Exemplu
Document de Inventariere și Returnare a Resurselor Materiale
Document de Actualizare a Documentației – Exemplu
Structura Raportului Final – Exemplu
Document de Verificare a Conformității – Proiect
Structura Documentului de Acceptare a Lucrărilor
Procedura pentru Prezentarea Oficială a Livrabilelor Către Beneficiar        
Procedura pentru Obținerea Aprobărilor și Semnăturilor Necesare de la Beneficiar
Listă de Verificare pentru Asigurarea Acceptării Tuturor Livrabilelor
Procedura pentru Revizuirea Tuturor Contractelor și Acordurilor    
Procedura pentru Finalizarea și Închiderea Oficială a Tuturor Contractelor
Document de Închidere a Contractului – Exemplu
Listă de Verificare pentru Finalizarea Tuturor Activităților Contractuale


